

PRINCE2 — ZÁKLADNÝ PROJEKTOVÝ DOKUMENT (PID)

Nástroj na priebežnú kontrolu §44 zákona č. 321/2025 Z. z. (verejné školské obvody)

Project Initiation Documentation

Verzia:	1.0
Dátum:	22. júna 2026
Stav:	Finálny draft — na schválenie Projektovým výborom
Autor / dodávateľ:	[doplniť — meno/organizácia dodávateľa]
Odberateľ / sponzor:	[doplniť — meno/organizácia sponzora]
Projektový manažér:	[doplniť]
Klasifikácia:	Interný dokument projektu



Obsah

1. Účel dokumentu

2. Definícia projektu

3. Projektový prístup

4. Biznis prípad

5. Organizácia projektu

6. Prístup k riadeniu kvality

7. Prístup k riadeniu rizík

8. Prístup ku komunikácii

9. Projektový plán

10. Projektové kontroly

11. Prispôsobenie PRINCE2

1. Účel dokumentu

Tento dokument slúži ako zmluvný základ medzi Projektovým výborom a projektovým tímom. Definuje, čo projekt dodá, prečo je to potrebné, kto za čo zodpovedá, ako sa bude práca kontrolovať a aký je plán.

PID nie je pracovný manuál ani technická špecifikácia. Je to odsúhlasená odpoveď na otázku: *vieme, do čoho ideme?* Každá zmena tohto dokumentu po schválení vyžaduje formálnu žiadosť o zmenu.

2. Definícia projektu

2.1 Východiská a kontext

Zákon č. 321/2025 Z. z. o školskej správe, účinný od 1. januára 2026, zaväzuje obce určiť verejné školské obvody. Podľa §44 ods. 8 musia byť pri tvorbe obvodov vo vzájomnej súvislosti a s primeraným vyvážením zohľadnené podmienky v šiestich oblastiach: kapacita školy, vzdialenosť dochádzky, dopravná infraštruktúra, právo na vyučovanie v jazyku menšiny, zákaz segregácie a princíp inklúzie.

Zákon zavádza kontrolný mechanizmus: regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) môže podľa ods. 10 a 11 overiť súlad aj bez návrhu, upozorniť ministerstvo a vyzvať obec na nápravu do 90 dní. Tento kontrolný mechanizmus naráža na zásadnú praktickú prekážku: zákon neurčuje merateľné prahy pre "primerané vyváženie". RÚŠS nemá nástroj, ktorý by mu povedal, či je vzdialenosť 3 km pre žiaka 1. stupňa ZŠ v konkrétnej obci príliš veľká, alebo nie. Každé posúdenie je dnes vecou úsudku referenta.

Projekt buduje softvérový nástroj, ktorý tieto podmienky operacionalizuje — teda pre každý školský obvod vyprodukuje číselný dôkaz, a nie iba slovný záver. Primárnym zákazníkom sú RÚŠS ako dozorný orgán a analytici ministerstva; sekundárne môžu výstup využiť samosprávy pri tvorbe VZN a novinári či mimovládne organizácie pri nezávislom monitoringu.

2.2 Ciele projektu (SMART)

Kód	Cieľ	Merateľný výsledok
C1	Dostupná merateľná kontrola §44	Pre každý školský obvod v pilotnej vzorke obcí PSK nástroj vyprodukuje verdikt (zelená/oranžová/červená) pre podmienky Š1–Š3, P-a, P-b, P-c, P-e s číselným dôkazom.
C2	Dátová základňa pre Prešovský kraj	Naplnená priestorová databáza (PostGIS) s overenými dátovými zdrojmi pre PSK, skóre kvality pri každom datasete.
C3	Pilotná validácia s RÚŠS PSK	Kalibrovaný model akceptovaný reálnymi pracovníkmi RÚŠS — merané ako absencia odmietnucej spätnej väzby na false-positive sadzbu nad 20 % po fáze 5.
C4	Škálovateľná architektúra	Rozšírenie na ďalší kraj si nevyžaduje zmenu kódu enginu — iba pridanie konfigurácie a dátových zdrojov.
C5	Permanentný monitoring	Nástroj dokáže po nasadení automaticky zachytiť zmenu VZN a prepočítať dotknuté obvody.

2.3 Rozsah projektu

V rozsahu:

- Dátový pipeline pre Prešovský kraj (PSK) — ingest, čistenie, uloženie do PostGIS.
- Parsing VZN a odvodzovanie geometrie školských obvodov pre vybranú vzorku 5–10 obcí PSK.
- Overovacie moduly (checkery) pre podmienky Š1, Š2, Š3, P-a (kapacita), P-b (vzdialenosť), P-c (doprava), P-e (segregácia).
- LLM reasoning vrstva pre mäkké podmienky P-e s odôvodnením v jazyku zákona.
- Výstupná vrstva: semaforový report, interaktívna mapa, rebríček porušení.
- Pilotná validácia s RÚŠS PSK a kalibrácia prahov.
- Rozšírenie na celý Prešovský kraj (fáza 6).
- Škálovanie na 8 krajov (fáza 7, priebežne).

Mimo rozsahu (fáza 2 projektu):

- Podmienka P-d (právo na menšinový jazyk) a P-f (inklúzia — ŠVVP).
- Napojenie na živé chránené registre (REGOB, evidencia obyvateľstva MV SR).
- Automatický parser VZN pre celý kraj bez manuálneho overovania.
- Rozhodovanie o naviazaní skóre na financovanie obcí — to je politické rozhodnutie ministerstva.
- Produkčné nasadenie na infraštruktúre ministerstva.

2.4 Predpoklady

- Zákazník zabezpečí prístup k chráneným dátovým zdrojom (počty detí podľa obvodu, kapacity škôl) alebo potvrdí spôsob ich náhrady.
- RÚŠS PSK bude dostupný pre validáciu počas fázy 5.
- Geoportál PSK (WFS) zostáva verejne dostupný počas celej doby projektu.
- Výber vzorky obcí pre pilot bude odsúhlasený zákazníkom najneskôr na konci fázy 0.
- Zákazník odsúhlasí konfigurovateľné prahy dostupnosti (km/min) pred spustením fázy 2.

2.5 Obmedzenia

- Projekt dodáva meranie a skóre. O naviazaní skóre na financovanie rozhoduje ministerstvo samostatne.
- Záver nástroja je informatívny podklad pre RÚŠS, nie právne záväzné rozhodnutie. Pred použitím záverov voči konkrétnym obciam sa vyžaduje právne posúdenie (fáza 5).
- Údaje o počtoch detí na adresu podliehajú GDPR a sú nedostupné bez formálnej dohody s MV SR alebo príslušnou obcou.
- Hranice obvodov nie sú centrálnym geodatasetom — vyplývajú z VZN obcí a ich parsing vyžaduje manuálne overovanie.

2.6 Hlavné výstupy (produkty)

Produkt	Forma	Fáza
Naplnený dátový katalóg s overenými zdrojmi	CSV / dokumentácia	0
PostGIS databáza — dáta pre PSK	DB + dátové API	1
Mapa školských obvodov pre vybranú vzorku	GeoJSON / mapová vrstva	1
Checkery tvrdých podmienok (Š1–Š3, P-a, P-b, P-c)	Softvérový modul + unit testy	2
Checker P-e + LLM odôvodnenie	Softvérový modul	3
Demo dashboard pre RÚŠS (MVP)	Web aplikácia — vzorka obcí	4
Kalibrovaný model + validačný report	Dokumentácia + aktualizovaná konfigurácia	5
Kompletný audit PSK	Web aplikácia — celý kraj	6
Celonárodné pokrytie + monitoring	Produkčný systém	7

2.7 Závislosti a rozhrania

- Geoportál PSK WFS (geopresovregion.sk) — primárny zdroj geodát. Ak prestane byť dostupný, projekt musí aktivovať náhradné zdroje z dátového katalógu.
- OpenStreetMap (Geofabrik) — podklad pre routing. Aktualizovaný priebežne.
- Register adries MV SR — geokódovanie ulíc z VZN obcí.
- CVTI SR — register škôl, počty žiakov.
- REGOB / MV SR — počty detí na adresu (GAP, vyžaduje formálny prístup).
- IDS Východ / DPMP — GTFS grafikon verejnej dopravy (čiastočne dostupné, zvyšok GAP).

3. Projektový prístup

Projekt je postavený na princípe "meranie pred rozhodnutím": najprv identifikujeme, aké dáta existujú a v akej kvalite, potom budujeme vyhodnocovací model, a LLM a produkčnú prevádzku riešime až na záver. Toto poradie nie je náhodné — bez solídnych dát nebude ani najlepší model správny.

3.1 Technický prístup (päť vrstiev)

Vrstva	Popis	Technológia
1. Ingestion	Každý dataset má stabilný identifikátor (data_key). Prepnutie na lepší zdroj = editácia jedného riadka v katalógu.	Python konektory (WFS, PDF, web scraping), PostgreSQL/PostGIS
2. Geo-engine	Priestorová databáza, routing, polygóny obvodov z VZN, izochróny.	PostGIS, OSRM alebo Valhalla nad OSM
3. Rule engine	Deterministické overenie tvrdých podmienok — bez LLM. Výstup = pass/fail + číselný dôkaz.	Python / SQL checkery
4. LLM reasoning	Mäkké podmienky (P-e, neskôr P-f), parsing VZN textu. LLM nikdy nepočíta tvrdé čísla.	Konfigurovateľný LLM — výber modelu v záverečnej fáze
5. Output	Semaforový report, mapa, rebríček porušení. Každý flag obsahuje konkrétny dôkaz.	Web frontend (React / mapová knižnica)

3.2 Pilotný kraj: Prešovský (PSK)

Prešovský kraj bol zvolený z troch dôvodov. Po prvé, obsahuje najväčšiu koncentráciu prípadov, kde §44 reálne "hryzie" — hornatá geografia vytvára dlhé alebo problematické trasy k školám a PSK má najhustejšie pokrytie v Atlase rómskych komunít. Pilotná demonštrácia bez viditeľných porušení nemá hodnotu pre budúceho zákazníka. Po druhé, Geoportál PSK poskytuje cez WFS rozhranie výnimočne bohatú dátovú základňu (viac ako 430 vrstiev, export CSV/JSON/SHP, overený naživo). Po tretie, architektúra je kraj-agnostická — kraj je iba konfiguračný parameter, rozšírenie na ďalší kraj nevyžaduje prepis kódu.

3.3 Budovanie postupne

MVP (koniec fázy 4) dodá demo na vzorke 5–10 obcí. Celý PSK (fáza 6) nasleduje po validácii prahov v praxi. Škálovanie na 8 krajov (fáza 7) prebieha priebežne — pre každý kraj sa pridávajú len konfigurácie a dátové zdroje.

3.4 Operacionalizácia prahov

Zákon neurčuje konkrétne prahy. Projekt ich odvodzuje od odporúčaní ministerstva ("Štandardy dodržiavania zákazu segregácie") a od bežnej praxe, ukladá ich do konfiguračného súboru a ladí počas pilotnej validácie v teréne (fáza 5). Žiadny prah v nástroji nie je prezentovaný ako zákonná povinnosť — ide o odôvodnené prevádzkové nastavenie, ktoré môžu kompetentní ľudia meniť.

4. Biznis prípad

4.1 Dôvod projektu

RÚŠS dnes nemá žiadny nástroj, ktorý by mu umožnil systematicky overovať §44 naprieč obcami. Každé posúdenie závisí od referenta, jeho skúseností a dostupného času. Zákon síce zaviedol kontrolný mechanizmus, ale bez dátovej podpory zostáva nevymáhateľný v praxi.

Ak sa skóre plnenia naváže na financovanie (rozhodnutie ministerstva, nie súčasť tohto projektu), motivácia obcí tvoriť obvody v súlade so zákonom sa zmení zo zákonnej povinnosti na finančný záujem. To je

kvalitatívna zmena v exekúcii politiky.

4.2 Prínosy

Prínos	Pre koho	Charakter
Skrátenie času na overenie jedného obvodu z hodín na minúty	RÚŠS, referenti	Kvantitatívny
Konzistentné rozhodovanie — rovnaký merací štandard pre všetky obce	RÚŠS, ministerstvo	Kvalitatívny
Číselný dôkaz obhájitelný v správnom konaní	RÚŠS (pri výzve obci)	Právny
Viditeľnosť systémových problémov naprieč krajom	Analytici ministerstva	Strategický
Motivácia pre obce zlepšovať obvody (pri naviazaní na financovanie)	Samosprávy, žiaci	Politický / sociálny
Zníženie rizika segregácie v školstve	Marginalizované komunity	Spoločenský

4.3 Hlavné varianty

Variant	Popis	Posúdenie
Nič nerobiť	§44 sa kontroluje ručne, prípad od prípadu	Nesystematické, neobhájitelné pri vyššom počte podnetov
Jednoduchý register obvodov	Iba evidencia obvodov bez vyhodnocovania	Odstraňuje nevedomosť, ale nie nezhodu
Tento projekt (odporúčaný)	Merací nástroj s dôkazovým výstupom	Vyšší vstupný náklad, dlhodobá systémová zmena

4.4 Indikácia nákladov a prínosov

Konkrétne sumy v € a sadzby nie sú súčasťou tohto dokumentu a budú stanovené v obchodnej dohode. Nasledujúca tabuľka uvádza iba štruktúru nákladov.

Kategória	Typ	Poznámka
Vývoj softvéru (fázy 0–5)	Prácnosť — TBD v dohode	Odhadovaný rozsah: viď tabuľka prácnosti v §9
Dátová infraštruktúra (PostGIS, hosting)	Externé náklady	Štandardné cloud / VPS náklady
LLM API náklady	Externé náklady	Závisí od objemu volaní; indikatívne nízke pri pilote
Získanie dát od inštitúcií	Administratívne náklady	Čas na žiadosti a dohody o dátach
Rozšírenie na 8 krajov (fázy 6–7)	Prácnosť — TBD	Výrazne nižší pomer náklad/prínos ako fázy 0–5

5. Organizácia projektu

5.1 Projektová štruktúra

Rola	Meno / organizácia	Zodpovednosť
Hlavný sponzor (Executive)	[doplniť]	Vlastník biznis prípadu; schvaľuje financovanie a tolerancie
Senior User (RÚŠS / odbor školstva)	[doplniť]	Definuje požiadavky na výstup; potvrdí, že nástroj zodpovedá potrebám kontroly
Senior Supplier (dodávateľ)	[doplniť]	Zodpovedá za technickú realizáciu; garantuje kvalitu softvéru
Projektový manažér	[doplniť]	Denné riadenie; komunikácia; reporting Projektovému výboru; eskalácia
Dátový inžinier	[doplniť]	Dátový pipeline, PostGIS, konektory na dátové zdroje
GIS / geo-inžinier	[doplniť]	Routing engine, polygóny obvodov, priestorové analýzy
Backend vývojár	[doplniť]	Rule engine, LLM integration, API
Frontend vývojár	[doplniť]	Dashboard, mapa, export reportov
Právny poradca	[doplniť]	GDPR posúdenie, právna obhájiteľnosť záverov (fáza 5)

5.2 Rozhodovacia právomoc

Projektový výbor (Hlavný sponzor + Senior User + Senior Supplier) schvaľuje: PID, prechody medzi fázami, žiadosti o zmenu s dopadom na tolerancie, a eskalované riziká. Projektový manažér rozhoduje samostatne v rámci odsúhlasených tolerancií.

6. Prístup k riadeniu kvality

6.1 Štandardy kvality

- Každý produkt (výstup fázy) má dokumentovanú akceptačnú kritiku pred odovzdaním Projektovému výboru.
- Checkery tvrdých podmienok musia mať automatizované unit testy pokrývajúce aspoň hraničné prípady (nulová vzdialenosť, prekrývajúce sa obvody, škola bez žiakov).
- Dátové zdroje sú hodnotené skóre kvality 1–10 podľa aktuálnosti, úplnosti a preukázateľnosti. Výstupný report vždy uvádza kvalitu vstupov, z ktorých verdikt vychádza.
- LLM odôvodnenia prechádzajú manuálnou kontrolou vzorky počas fázy 5.

6.2 Akceptačné kritériá MVP (fáza 4)

- Pre každý obvod vo vzorke: verdikt pre podmienky Š1–Š3, P-a, P-b, P-c, P-e s číselným dôkazom.
- False-positive sadzba po fáze 5: pod 20 % (merané porovnaním so závermi terénnej validácie).
- Čas generovania reportu pre jednu obec: pod 5 minút na bežnom serveri.
- Dashboard je použiteľný bez technickej asistencie referentom RÚŠS.

6.3 Revízie a schvaľovanie

Projektový výbor revizuje každý hlavný produkt na hranici fázy. Menšie iteratívne výstupy kontroluje Projektový manažér spolu s Senior Userom počas fázy. Nedostatky nájdené pri revízii sa spravujú ako otvorené body a musia byť vyriešené pred prechodom do ďalšej fázy.

7. Prístup k riadeniu rizík

7.1 Postup

Riziká sa identifikujú na začiatku každej fázy, zaznamenávajú do registra a hodnotia z hľadiska pravdepodobnosti a dopadu. Vlastník každého rizika zodpovedá za realizáciu opatrenia. Projektový manažér reportuje stav registra Projektovému výboru na každej hranici fázy.

7.2 Register rizík

ID	Riziko	Dopad	Pravdepodobnosť	Opatrenie
R01	Počty detí na adresu sú nedostupné (GDPR / REGOB)	Vysoký — bez detailov per adresa podmienka P-a a P-b nie je presná	Vysoká — dáta sú chránené zákonom	Dohodnúť spôsob agregovaného prístupu s MV SR alebo mestom; proxy = obecný agregát z deti_0_14_obce; formálna žiadosť o sprístupnenie počas fázy 0
R02	Hranice školských obvodov nie sú centrálnym geodatasetom	Vysoký — bez polygónov obvodov nie je možné vykonať priestorové testy	Vysoká — platí pre väčšinu obcí	Parsovať VZN texty a geokódovať ulice ručne/poloautomaticky pre vybranú vzorku; výsledok overovať so zástupcami obcí; zaznačiť presnosť
R03	Kapacity škôl nie sú verejne dostupné	Stredný — podmienka P-a je nepresná; proxy je počet žiakov	Stredná	Žiadosť CVTI SR / mestá o EDUZBER export; dočasne nahradiť počtom žiakov ako proxy kapacity
R04	Plný GTFS grafikon verejnej dopravy nie je verejne dostupný	Stredný — podmienka P-c (dopravná dostupnosť) nie je úplná	Stredná	Pracovné oslovenie IDS Východ, DPMP, SAD Prešov; záložný zdroj: imhd.sk scraping; fallback: overenie zastávky v dochádzkovej vzdialenosti bez grafikonu
R05	OSM atribúty povrchu a chodníkov sú neúplné v niektorých obciach	Stredný — routing môže nadsadzovať dostupnosť pešo po nespevnenej ceste	Stredná (~60 % ciest bez atribútu surface v PSK)	Kombinovať OSM s geoportál PSK vrstvami ciest I/II/III. triedy; flagovať obvody s nízkou pokrytosťou atribútov ako "nižšia istota"
R06	Atlas rómskych komunít je z roku 2019	Stredný — podmienka P-e môže odrážať zastarané rozmiestnenie komunít	Stredná	Uviest' vek dát v každom výstupe; doplniť aktuálnejšími obecnými štatistikami ak dostupné; odporučiť aktualizáciu Atlasu ako záver pilotnej validácie
R07	Kalibrácia prahov zlyhá — RÚŠS odmietne výsledky pilotu	Vysoký — narúša akceptáciu MVP	Nízka pri dostatočnom zapojení RÚŠS počas fázy 5	Zapojiť RÚŠS do definovania prahov od fázy 0; realizovať aspoň 2 workshopy počas pilotu
R08	LLM odôvodnenia neobstoja pri právnej kontrole	Stredný — znižuje dôveryhodnosť záverov	Stredná	LLM generuje len odôvodnenie, tvrdé čísla dodáva deterministický engine; právne posúdenie záverov pred nasadením (fáza 5)

8. Prístup ku komunikácii

Správa	Komu	Frekvencia	Forma
Správa o postupe (Highlight Report)	Projektový výbor	Každé dva týždne	Email / krátky dokument (stav fázy, riziká, eskalácie)
Správa o ukončení etapy (End Stage Report)	Projektový výbor	Na konci každej fázy	Dokument + prezentácia
Žiadosť o prechod do ďalšej fázy (Stage Boundary)	Projektový výbor	Na hranici fázy	Email + aktualizovaný PID (ak je potrebná zmena)
Žiadosť o zmenu	Projektový výbor	Ad hoc	Formulár žiadosti o zmenu
Správa o výnimke (Exception Report)	Projektový výbor	Ad hoc (pri prekročení tolerancií)	Dokument — bezodkladne
Pracovné stretnutia	Projektový tím	Týždenné (fázy aktívneho vývoja)	Online / osobné

9. Projektový plán

9.1 Fázy a míľniky

#	Fáza	Trvanie	Kľúčový výstup	Míľnik
0	Kick-off + prístup k dátam	1 týždeň	Naplnený dátový katalóg, vzorka obcí, NDA/dátová dohoda	M0: Odsúhlasený plán pilotu
1	Dátový pipeline + geo základ	2 týždne	PostGIS DB, mapa obvodov vzorky, routing engine	
2	Rule engine — tvrdé podmienky	2 týždne	Verdikty Š1–Š3, P-a, P-b, P-c + testy	
3	Mäkké podmienky + LLM vrstva	2 týždne	Checker P-e, LLM odôvodnenie v jazyku zákona	
4	Výstupná vrstva	2 týždne	Demo dashboard pre RÚŠS na vzorke obcí	M4: MVP (~8 týždňov od štartu)
5	Pilotná validácia + kalibrácia prahov	2 týždne	Kalibrovaný model, validačný report, akceptácia	M5: Akceptovaný pilot
6	Celý Prešovský kraj	2–3 týždne	Kompletný audit PSK	M6: Celý kraj (~12–13 týždňov)
7	Škálovanie na 8 krajov	4–6 týždňov (priebežne)	Celonárodné pokrytie + monitoring	M7: Produkčný systém

9.2 Indikatívna prácnosť a rozpočet

Konkrétne sadzby a celkové sumy sú predmetom obchodnej dohody. Nasledujúca tabuľka uvádza odhadovanú prácnosť v človekodňoch a typy externých nákladov.

Fáza	Prácnosť (čl.-dni) — odhad	Externé náklady (typ)
0 — Kick-off	3–5	Právne posúdenie GDPR, prípadné poplatky za dáta
1 — Dátový pipeline + geo	8–12	Cloud / VPS hosting (PostGIS), OSM extract
2 — Rule engine	8–12	Minimálne
3 — Mäkké podmienky + LLM	8–12	LLM API (objem pilotu — indikatívne nízky)
4 — Výstupná vrstva	8–10	Frontend hosting
5 — Pilotná validácia	5–8	Cestovné na terénnu validáciu s RÚŠS, právna kontrola
6 — Celý PSK	6–10	Zvýšené náklady na spracovanie dát
7 — 8 krajov	15–25	Regionálne dátové zdroje (GTFS, Atlas), hosting
Celkom (fázy 0–7)	61–94 čl.-dní	TBD v obchodnej dohode

10. Projektové kontroly

10.1 Hranice fáz a schvaľovanie

Na konci každej fázy Projektový manažér predloží Projektovému výboru Správu o ukončení etapy (End Stage Report) a Žiadosť o prechod do ďalšej fázy. Výbor môže schváliť prechod, požiadať o nápravu, alebo eskalovať na Hlavného sponzora.

10.2 Tolerancie

Dimenzia	Tolerancia (fáza)	Tolerancia (celý projekt)
Čas	+/- [doplniť] dní bez eskalácie	[doplniť]
Náklady	+/- [doplniť] % bez eskalácie	[doplniť]
Rozsah	Zmeny produktov fázy vyžadujú žiadosť o zmenu; odloženie do fázy 2 povolené pre P-d, P-f	Jadro MVP (Š1–Š3, P-a, P-b, P-c, P-e) je nemenné bez schválenia Výboru
Kvalita	False-positive sadzba nad 20 % po fáze 5 = automatická eskalácia	Všetky akceptačné kritériá z §6.2 musia byť splnené pred M4
Riziko	Nové riziko s dopadom "Vysoký" = bezodkladná správa o výnimke	—

10.3 Reporting

Projektový manažér reportuje stav každé dva týždne (Highlight Report). Na hranici fázy nasleduje End Stage Report. Projektový výbor sa stretáva na začiatku každej fázy (alebo aspoň na kľúčových míľnikoch M0, M4, M5).

11. Prispôsobenie PRINCE2

PRINCE2 bol aplikovaný primerane rozsahu projektu. Niektoré prvky metodiky sú zjednodušené:

- Daily log a Issue Register nie sú vedené ako samostatné formálne dokumenty — stav sa sleduje v projektovom manageri a v commite histórií kódu (GitHub).
- Funkcie Hlavného sponzora a Projektového manažéra môžu byť vykonávané jednou osobou za predpokladu, že nedôjde ku konfliktu záujmov.
- Správy o postupe (Highlight Reports) sú emailové — nie je požadovaný formálny dokument, pokiaľ nie sú reportované eskalácie.
- Správa o ukončení projektu (End Project Report) nahrádza individuálne End Stage Reporty pre fázy 6 a 7 (škálovanie), ak obe fázy prebiehajú plynule bez odchýlok.

Všetky odchýlky od štandardného PRINCE2 sú v súlade s odporúčeniami metodiky pre projekty stredného rozsahu (tailoring).